Accusé de réception en préfecture
014-211407382-20250917-44-09-25-DE
Date de télétransmission : 17/09/2025
Date de réception préfecture : 17/09/2025

ECOQUARTIER DE VERSON - Bilan prévisionnel mis & jour  fin 2024

13 7 8 B 10 11 12 3
Réalisé cumulé
OQUARTIER 2024 afin 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Saint Martin Perruques Total Saint Martin Perruques Total Saint Martin Perruques Total Saint Martin Perruques Total Saint Martin | _Perrugues Total Saint Martin_| _Perruques Total Saint Martin | _Perrugues Total Saint Martin_| _Perruques Total
DEP
Acquisitions 1119073€ 1136634 € 2255708 € 1119073 € 1136634€ 2255708 € 1119073€ 1136634 € 2255708 €
é 23957€ 4876€ 28833€ 23957€ 4876€ 28833€ 23957€ 4876 € 28833€
Frais divers 25084€ 15176 € 40261 € 25084€ 15176 € 40261 € 25084 € 15176 € 40261 €
[D10-Acquisitions fonciéres 1168115€ 1156686 € 2324801 ¢€ -€ 1168115€ 1156686 € 2324801¢€ 1168115€ 1156686 € 2324801 €
Archéologie préventive -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€
Etudes Gé amgt 27569 € 34849 € 62418€ -€ 27569 € 34849 € 62418€ € -€ € -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ 27569 € 34849€ 62418€
Etudes générales (levé topo) 2891€ 4121€ 7012¢€ -€ 1972¢€ 2053€ 4025€ 919€ 1034¢€ 1953¢€ -€ 1034¢€ 1034¢€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 2891€ 4121€ 7012¢€
Fouilles archéologi 454166 € -€ 454166 € -€ 454166 € -€ 454166 € -€ -€ € -€ € -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ 454166 € € 454166 €
Autres études 32234€ 32631€ 64865 € -€ 29710€ 21386€ 51096 € 2524 ¢€ 3748€ 6272€ € 3748€ 3748€ -€ 3748€ 3748 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 32234€ 32631€ 64865 €
D20-Etudes 516859 € 71601 € 588460 € -€ 513417 ¢€ 58288 € 571704 € 3442€ 4782€ 8225€ -€ 4782€ 4782€ 3 3748€ 3748€ -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 516859 € 71601 € 588460 €
Moe 372113€ 299810€ 671923 € 5625€ 357556 € 214855 € 572412¢€ 14557 € 2549¢€ 17106€ -€ 7646 € 7646 € -€ 39079€ 39079€ -€ 23787€ 23787€ -€ 9345€ 9345¢€ -€ 2549¢€ 2549€ -€ -€ -€ 372113€ 299810€ 671923 €
[sPs Amgt 8945€ 15406 € 24351€ -€ 8578€ 4060 € 12638€ -€ 3a0€ 340€ -€ 1021€ 1021€ -€ 5219€ 5219€ -€ 3177¢€ 3177€ -€ 1248¢€ 1248€ -€ 3a0€ 340€ -€ -€ -€ 8578€ 15406 € 23984€
Conseil juridique 29818€ 21257€ 51075€ -€ 26085€ 8992¢€ 35077€ 1733¢€ 2044€ 3777€ -€ 2044 € 2044 € -€ 2044 € 2044 € -€ 2044€ 2044€ -€ 2044€ 2044€ -€ 2044€ 2044€ -€ -€ -€ 27818€ 21257¢€ 49075¢€
Géometre (DA) 48216 € 52943 € 101159 € -€ 45809 € 6438€ 52247€ 2407€ 7751€ 10158 € -€ 7751€ 7751€ -€ 7751€ 7751€ -€ 7751€ 7751€ -€ 7751€ 7751€ -€ 7751€ 7751€ -€ -€ -€ 48216 € 52943€ 101159 €
Prestations de services (architecte conseil, CCCT.....) 112209 € 126289 € 233498 € 2400€ 99164 € 4999 € 149 160 € 3045€ 12716€ 15761€ -€ 12716€ 12716€ -€ 12716€ 12716€ -€ 12716€ 12716€ -€ 12716€ 12716€ -€ 12716€ 12716€ -€ -€ -€ 102209 € 126289 € 228498 €
Autres honoraires 32011€ 102387 € 135298€ 5940€ 29131€ 4488€ 33619€ 3780€ 16542€ 20322¢€ € 16542 € 16542 € -€ 16542 € 16542€ € 16542€ 16542 € -€ 16542 € 16542€ € 16542€ 16542 € -€ € -€ 32911€ 103742 € 136653 €
[D30-Honoraires 604212 € 618092 € 1222304 € 13965 € 566323 € 288829 € 855153 € 25522€ 41942 € 67464 € € 47720€ 47720€ € 83351€ 83351 € € 66017 € 66017 € € 49646 € 49646 € € 41942 € 41042€ € € € 591845 € 619447 € 1211292¢€
c ionnai 218950 € 218151 ¢€ 437100 € 1012¢€ 218302¢€ 134986 € 353288 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 83407 € 83407 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 218302 ¢€ 218392 € 436694 €
Travaux amé public (voiri in 2291035€ 2088281¢€ 4379316 € 959€ 2242380 € 1167634€ 3410013¢€ 59828€ -€ 59828€ -€ 92468 € 92468 € -€ 647279 ¢€ 647279 € -€ 138703 € 138703 € -€ 46234 € 46234¢€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 2302207¢€ 2092317€ 4394525 ¢€
Travaux amé public (réseaux) 735582 € 444577 € 1180158€ 57491€ 725288 € 162788 € 888075 € 10204 € 47116¢€ 57410€ -€ 25645€ 25645€ -€ 179513 € 179513 € -€ 51289€ 51289 € -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ 735582 € 466351 € 1201932€
Travaux amé public (paysage) 555401 € 589169 € 1144570€ 48466 € 532550 € 149392¢€ 681941 ¢€ -€ -€ -€ 22852€ 65000 € 22852€ -€ 65000 € 65000 € -€ 232370¢€ 232370€ -€ 108681 € 108681 € -€ 33726€ 33726€ -€ -€ -€ 555401 € 589169 € 1144570€
Travauxamé tertiaire
Autres travaux (aléas) 742193 € 977281€ 1719474 € 15484 € 524399 € 75213€ 599613 € 221574¢€ 52564 € 274138¢€ 24619€ 87607 € 112226 € -€ 262820€ 262820¢€ -€ 306624 € 306624 € -€ 105128€ 105128€ -€ 61325€ 61325€ -€ -€ -€ 770593 € 951281 ¢€ 1721874¢€
[Révisions de prix € 239623 € 239623 € -€ -€ -€ € -€ € € € € -€ 59906 € 59906 € € 59906 € 59906 € -€ 59906 € 59906 € € 59906 € 59906 € -€ € -€ € 239623 € 239623 €
[DA0-Travaux 4543160 € 4557081€ 9100241 € 123412€ 4242918 € 1690012 € 5932930€ 291696 € 99680 € 391376 € 47471€ 270720€ 253191 ¢€ € 1297024€ 1297924 € € 788891€ | 788891 ¢€ -€| 319949¢€ 319949 € € 154956 € 154956 € € € € 4582084 € 4557133 € 9139218¢€
Frais AO 2678€ 5738¢€ 8415€ 2678€ 781€ 3459€ -€ 1652€ 1652¢€ -€ 1652€ 1652¢€ -€ 1652€ 1652€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 2678€ 5738€ 8415€
1800€ 5100€ 6900€ 25¢€ 1456 € 149€ 1604€ 344€ 1238€ 1582¢€ -€ 1238¢€ 1238¢€ -€ 1238¢€ 1238¢€ -€ 1238¢€ 1238¢€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 1800€ 5100€ 6900 €
Autres frais 35336 € 49788 € 85124€ 1187¢€ 31592€ 21677€ 53270€ 3742€ 4685€ 8427 € € 4685 € 4685 € -€ 4685 € 4685€ € 4685€ 4685 € -€ 4685 € 4685€ € 4685€ 4685 € -€ € -€ 35335€ 49788 € 85122€
[D50-Frais divers 39814€ 60625 € 100439 € 1212¢€ 35726 € 22607€ 58333 € 4087€ 7575€ 11662€ € 7575€ 7575€ € 7575€ 7575€ € 5923€ 5923€ € 4685 € 4685€ € 4685€ 4685 € € € € 39813 € 60625 € 100438 €
Frais de i 187230 € 251617 € 438846 € 21775€ 183246 € 38943€ 222189¢€ 439 € 24493€ 28889 € -€ 35638€ 35638€ -€ 21738€ 21738€ -€ 81845€ 81845€ -€ 49303 € 49303 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ 187642 € 251961 € 439603 €
[Frais o i 45769 € 68106 € 113875€ 42769¢€ 42760 € 85529¢€ 3000€ 6337¢€ 9337€ -€ 6337€ 6337€ -€ 6337€ 6337¢€ -€ 6337¢€ 6337€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € 45769 € 68106 € 113875¢€
[Frais de i Edifides -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ € € € € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ -€ € -€
[D55-Commercialisation 232999 € 319723 € 552722¢€ 21775€ 226015 € 81702 € 307718 € 739%¢€ 30829€ 38226 € -€ 41975€ 41975€ € 28075€ 28075€ -€ 83182 € 88182 € € 49303 € 49303 € -€ € -€ € -€ € 233412¢€ 320067 € 553478 €
Impéts fonciers 21678€ 20982€ 51620€ 4122€ 21012€ 11459€ 32471€ 666 € 3081€ 3747€ -€ 3081€ 3081€ -€ 3081€ 3081€ -€ 3081€ 3081¢€ -€ 3081€ 3081€ -€ 3081€ 3081€ -€ -€ -€ 21678€ 29942€ 51620€
ur immobilier -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € -€ -€
[Autres charges de gestion 6329€ 6587 € 12916 € 361€ 6034 € 6281€ 12315€ 295 € s1€ 346 € € 51€ 51€ -€ 51€ s1€ € s1€ 51€ -€ 51€ s1€ € s1€ 51€ -€ € -€ 6329€ 6587 € 12916 €
[D60-Charges de gestion 28007€ 36529¢€ 64536 € 4483€ 27086 € 17740€ 44786 € 961€ 3132¢€ 4092€ -€ 3132€ 3132€ -€ 3132€ 3132¢€ -€ 3132¢€ 3132€ -€ 3132€ 3132¢€ -€ 3132¢€ 3132€ € -€ € 28007 € 36529€ 64536 €
émunération société 448531 € 444568 € 893099 € 19693 € 442 606 € 209814 € 652420 € 12136 € 12632€ 24768€ -€ 21489 € 21489 € -€ 80819 € 80819 € -€ 85515€ 85515€ -€ 28504 € 28504 € -€ 3929€ 3929€ -€ -€ -€ 454742 € 442702 € 897444 €
| sur cléture d'opération -€ 25000 € 25000 € -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 25000€ 25000€ -€ 25000 € 25000€
[marge aménageur -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ € € € € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ € -€ -€ € -€
[D70-Rémunération société 448531 € 469 568 € 918099 € 19693 € 442 606 € 209814 € 652420 € 12136 € 12632€ 24768 € -€ 21489 € 21489 € -€ 80819 € 80819 € -€ 85515 € 85515€ -€ 28504 € 28504 € -€ 3929€ 3929€ -€ 25000 € 25000€ 454742 € 467702 € 922444 €
Intéréts emprunt n*1 96526 € 100 466 € 196993 € 96526 € 100 466 € 196993 € 96526 € 100 466 € 196993 €
Intéréts emprunt n°1bis 115172€ 12223¢€ 237396 € 9886 € 116562 € 121319¢€ 237881¢€ 1152¢€ 1199¢€ 2350€ -€ € -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 17713€ 122518 € 240231¢€
Intéréts emprunt n°3 -€ -€
Intéréts emprunt CT n°1 43158€ 44920€ 88078€ 92¢€ 43203¢€ 44966 € 88169 € -€ -€ -€ -€ € -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 43203¢€ 44966 € 88169 €
Intéréts emprunt CT n°2 -€ -€
Ligne de trésorerie Edifides 90697 € 103399 € 194096 € 12215€ 96683 € 100629 € 197312¢€ 2205€ 2295€ 4500€ -€ 4500€ 4500€ -€ 4500€ 4500€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 93888 € 111924 € 210812¢€
Ligne de trésorerie SHEMA 93339€ 106 149 € 199488 € 12215€ 99324¢€ 103379 € 202703 € 2205€ 2295€ 4500€ € 4500€ 4500€ -€ 4500€ 4500€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ -€ -€ 101529¢€ 114674 € 216203 €
Pool de trésorerie 255€ 266 € 521€ 255€ 266 € 521€ 255€ 266 € 521€
D80-Frais financiers 439148 € 477423 € 916571 € 34408 € 452554 € 471025 € 923579 € 5562€ 5789 € 11350 € -€ 9000 € 9000 € 3 9000 € 9000 € -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 458115 € 494814 € 952929 €

TOTAL DEPENSES 8020846 € 7767328€ 15788174 € 218947,9€ 7674720€ 3996704 € 11671424,1€ 350801 € 557161 € 406392 € 388863 € 1513624 € 1513624 € 1037659€  1037659€ 455219 € 455219 € 208 643 € 208643 € 8072992€ 7784604 € 15857595 €

Cessions lots libres 1935574 € 2695576 € 4631150€ 263750 € 1887323€ 119583 € 2006907 € 53250€ 296667 € 349917 € 431667 € 431667 € 263304 € 263304 € 991339¢€ 991339 € 597183 € 597183 € -€ -€ 1940574 € 2699743 € 4640316 €
Cessions promoteurs 5780076 € 5246123 € 11026199 € 250000 € 5780076 € 3259045¢€ 9039121€ -€ -€ -€ -€ 0¢€ 1080614 € 1080614€ 906464 € 906 464 € -€ -€ -€ -€ 5780076 € 5246123 € 11026199 €
[R10-Cessions fonciéres 7715650 € 7941699 € 15657349 € 513750 € 7667399 € 3378628 € 11046028 € 53250€ 296667 € 349917 € -€ 431667 € 431667 € 3 1343018€ 1343918€ -€| 1897804€| 1897804€ -€| so7183€| s97183€ -€ 3 -€ 3 -€ 3 7720650 € 7945866 € 15666516 €
ions taxables -€ 3000€ 3000€ -€ 3000€ 3000€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ 3000€ 3000€
| non taxables 256377 € -€ 256377 € 256377 € -€ 256377 ¢€ € -€ € € € € 256377 € -€ 256377 €
[R20-Subventions 256377 ¢€ 3000€ 259377¢€ -€ 256377 € 3000€ 259377 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € € € € € -€ € -€ € -€ B 256377 € 3000€ 259377 €
Participation des constructeurs 36941€ -€ 36941€ 36927€ 36927€ -€ 36927€ 36927€ -€ 36927€
Participation HT aux équi publics -€ € -€ -€
Caen Ia Mer P-FAC 297341 € 213802 € 511143 € 17419€ 314760 € 116391¢€ 431151 € -€ -€ € -€ € -€ -€ € -€ -€ 74311€ 74311€ -€ -€ -€ 297341¢€ 190702 € 505462 €
Participation du concédant -€ -€ -€ 28400 € 28400 € 28400 € -€ 28400 €
R30-Participations 334282¢€ 213802¢€ 548084 € 54346 € 351687 € 116391 € 468077 € 28400 € 3 28400 € -€ -€ -€ 3 -€ 3 -€ 74311€ 74311€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 -€ 3 362668 € 190702 € 570788 €
Loyers
400-Loyers
401-Charges répercutées
402-Produits divers 118344 € 153085 € 271429€ 118344 € 153085 € 271429 € € -€ € € € € 118344 € 153 085 € 271429 €
[RA0-Produits de gestion 118344 € 153085 € 271429€ -€ 118344 € 153085 € 271429 € -€ -€ -€ €] €] -€ € -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ -€ € -€ € 118344 € 153085 € 271429€
Produits financiers 18420€ 19172€ 37593 € 39944 € 37993€ 39584 € 77536 € -€ -€ -€ -€ -€ -€ 37993€ 39584 € 77536 €
[R50-Produits financiers 18420 € 19172€ 37593 € 39944 € 37993€ 39540 € 77536 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 37993 € 39544 € 77536 €
TOTAL RECETTES 8443073 € 8330758 € 16773831 € 608039,5 € 8431800 € 3690647 € 12122446,8 € 81650 € 296667 € 378317 ¢€ 431667 € 431667 € 1343918€ 1343918€ 1972115€  1972115€ 597183 € 597183 € 8496031 € 8332196 € 16 845 646 €

Résultat d'opération 422227¢€ | 563430 € | 985657 € 423040¢€ 547593 € 988051 €

389092 € 757079¢€ |- 306 057 € 451023 € |- 269151 € 90306 € |- 178845€ |- 47471¢€ 25274€ 42803 € - €| 169707 € |- 169 707 € - € 934455 € 934455 € - € 141963 € 141963 € - €| 208643€[-  208643€ - 25000 €
451022 € 272177 € 314981 € 145274 € - € 934455€ | 1079730€ - €] 1076419€| 1221693€ - € 867775 € 1013049€ - € 867775 € 988 049 €
Emprunt n°1 -€ - € - € - € - € - € - € - €
Emprunt n°1 bis 500000 € 300000 € 100 000 € - € - € - € - - €
Emprunt n°3 -€ - € - € - € - € - € - € - €
Emprunt CT n°1 -€ - € - € - € - € - € - € - €
Constat marge tranche 1 € - € - € - € - € - € - € - €
Ligne de trésorerie Edifides 300000 € 300000 € 150 000 € 150000 € 150 000 € - € - € - €
Ligne de trésorerie SHEMA 300000 € 300000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € o€ -_€ o€
[EMPRUNT EN DEBUT DE PERIODE 1100000€ 900 000 € 400000 € 300000 € 300000 € - € - € - €
Mut. Emprunt n°1 €
Mut. Emprunt n°1 bis 200000 € - 200000 € - 100000€
Mut. Emprunt n°3
Mut. Emprunt CT n°1
Constat marge tranche 1
Ligne de trésorerie Edifides - 150 000 € - € - € - 150000€
Ligne de trésorerie SHEMA - 150 000 € - € o€ -__150000€
MOUVEMENT EMPRUNT 5 500000 € - 100000€ - € - 300000€ - € - € - €
Emprunt n°1 -€ - € - € - € - € - € - € - €
Emprunt n°1 bis 300000 € 100 000 € - € - € - - € - € - €
Emprunt n°3 - € - € - € - € - €
Emprunt CT n°1 -€ - € - € - € - € - € - € - €
Constat marge tranche 1 € - € - € - € - € - € - € - €
Ligne de trésorerie Edifides 300000 € 150 000 € 150 000 € 150000 € - € - € - € - €
Ligne de trésorerie SHEMA 300000 € 150 000 € 150 000 € 150 000 € -_€ o€ -_€ o€
[EMPRUNT EN FIN DE PERIODE 900 000 € € € 400000 € € € 300000 € 300 000 € € € € €
1351022€ 672177 € 614981 € 445274 € 934455€ 1079730 € 1076419€ 1221693 € 867775 € 1013049 € 867775 € €

423040 €] | | 423 040 €] | | 423040 €]
798653 € | | | 590 009 € | | | 565009 € |

[MARGE SAINT MARTIN I | | | | | | 423040 €] | | 423040 €] | | -423 040 €] | [ 423000€] |
[TRESO APRES MARGE [ | [ [ | | [ 249137 €| | | 191941 €| [ | 22234€ | | [ esee90€] [




